

87

TIC'S

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES															
Concertación							Avance					Evaluación			
N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
														Descripción	Ubicación
1	Modernización de los sistemas de información	Puesta en Operación del sistema LEGALBOG	Modulos en Operación (3)	15/04/2021 - 31/12/2021	Puesta en Operación Doctrina Puesta en Operación Política Puesta en Operación Disciplinarios Estabilización y Seguimiento	40%	50%			50%		0%	0%		
2	Modernización de los sistemas de información	Desarrollo nuevo sitio web de la entidad	Sitio web operando	1/02/2021 - 31/12/2021	Levantamiento de contenidos Propuesta nuevo sitio Socialización designados Validación imagen corporativa Desarrollo y Ajustes	20%	50%			50%		0%	0%		
3	Modernización de los sistemas de información	Desarrollo de una APP para la SJD	APP Operando	1/05/2021 - 31/12/2021	Levantamiento de contenidos Diseño Programación Pruebas Lanzamiento	20%	50%			50%		0%	0%		
4	Optimización de Procesos	Diseño del Plan de contingencia tecnológico	Plan diseñado	1/04/2021 - 31/12/2021	Determinar alcance Asignar responsabilidades Análisis BIA Estrategia de continuidad Detallar la respuesta a la co	20%	50%			50%		0%	0%		
Total						100%						0%	0%		
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)															
FECHA		FEB 21		Firma del Supervisor Jerárquico		Firma del Gerente Público									
VIGENCIA		2021													