



Ing. Francisco Polido.

84

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES															
Generación						Evaluación									
N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio-Fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avances					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejoras	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de Indicador 2° Semestre			Descripción	Ubicación
1	Modernización de los sistemas de información	Puesta en Operación del sistema LEGALBOG	Modulos en Operación (3)	15/04/2021 - 31/12/2021	Puesta en Operación Doctores Puesta en Operación Puñiles Puesta en Operación Disciplinarios Sistematización y Seguirimiento Levantamiento de contenidos	40%	60%			50%	0%	0%			
2	Modernización de los sistemas de información	Desarrollo nuevo sitio web de la entidad	Sitio web operando	10/02/2021 - 31/12/2021	Propuesta nuevo sitio Socialización designados Validación imagen corporativa Desarrollo y Ajustes	20%	80%			50%	0%	0%			
3	Modernización de los sistemas de información	Desarrollo de una APP para la BID	APP Operando	1/09/2021 - 31/12/2021	Levantamiento de contenidos Diseño Programación Pruebas Lanzamiento	20%	50%			80%	0%	0%			
4	Optimización de Procesos	Diseño del Plan de contingencia tecnológico	Plan diseñado	10/04/2021 - 31/12/2021	Definir el plan Asignar responsabilidades Análisis BIA Estrategia de continuidad Detallar la respuesta a la cor	20%	80%			50%	0%	0%			
Total						100%						0%	0%		
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)															
FECHA															
VIGENCIA		Firma del Supervisor Jerárquico													
															
		Firma del Gerente Público													