



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

INFORME DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO MISIONAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Octubre de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

INTRODUCCIÓN

La Secretaría Jurídica está comprometida con el objetivo de aumentar sus niveles de eficiencia y eficacia en los procesos y procedimientos acordes con la misión institucional e implementar el uso de las TIC en la unificación y articulación de la información y producción de conocimiento entre entidades, para ello está trabajando en la implementación del sistema integrado misional.

Es importante anotar que en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá mejor para todos 2016-2020” en el Eje Transversal Cuatro, Gobierno Legítimo fortalecimiento Local y eficiencia, la Secretaria Jurídica Distrital tiene la Meta Producto “Realizar Gestiones de Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de los siete (7) Sistemas de Información Jurídica, a lo cual apunta la implementación del sistema Integrado Misional”.

Es interés de la entidad lograr la aplicación efectiva y real de oportunidades brindadas por tendencias tecnológicas como Inteligencia artificial y Big data y analítica, para ofrecer servicios realmente diferenciadores a clientes internos y externos, de cara a consolidar las capacidades de gestión jurídica del Distrito Capital.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

OBJETIVO

Realizar seguimiento al Proyecto de Desarrollo e Implementación del Sistema Integrado Misional.

1. SEGUIMIENTO.

Para realizar este seguimiento se realizaron entrevistas con el Ingeniero Diego Ojeda quien tiene a cargo la Implementación del Proyecto.

En el mes de octubre con el documento final de Análisis y Diseño del Sistema Integrado de la Secretaría Jurídica, entregado por la firma INDUDATA S.A.S., la Oficina TIC, empezó a elaborar el estudio de mercado con el fin de tener un estimativo del presupuesto del Proyecto.

Para realizar este estudio se publicó una solicitud de cotización con número SJD-SIC-002-2018, en la Plataforma SECOP II, cotizaron dos (2) firmas presentándose una diferencia abismal en el precio del Proyecto.

Es importante anotar que la firma INDUDATA S.A.S, entrego un documento de estimación de la implementación del proyecto, basado en la metodología de valoración por casos de uso, la cual se tomó como otra variable de valoración, para determinar el presupuesto.

Adicionalmente se elaboró el Proyecto de Estudio Previo para el Desarrollo e Implementación del nuevos Sistema Misional de la SJD, que se está revisando por parte del equipo de Ingenieros del Proyecto, con el fin de pasarlo a aprobación del comité.

Cordialmente,


GLADYS PATRICIA SILVA CORDERO

Vo.Bo. DIK MARTÍNEZ VELÁSQUEZ

Jefe – Oficina Control Interno

